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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para el año 2020, el Departamento de Gestión Vial de la Municipalidad de Los Chiles, esperaba 

un presupuesto para obras viales de ₡2,166 millones de colones. Con base en este monto, se 

elabora el Plan Operativo 2020, con la inclusión de más de 45 proyectos de Mejoramiento, 

Mantenimiento y Rehabilitación de la Red Vial Cantonal. En el primer semestre del año 2020, 

este presupuesto sufre una rebaja de ₡442 millones realizada por el Estado, con motivo de las 

necesidades fiscales acaecidas, en medio de una crisis económica por la Pandemia COVID. 

De esta forma, la Municipalidad de Los Chiles, para el año 2020, contó con un presupuesto de 

₡1.724 millones de colones, provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria 

“Ley 8114” y la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal “Ley 9329”.  

A lo largo del año 2020, además, se realizaron diversas gestiones con entidades del Estado, 

tales como INDER, RECOPE y Programa MOPT/BID principalmente. Estas gestiones, 

presentan un importante avance en las etapas de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos, 

que se verán reflejadas en el corto plazo, muchas de ellas en el año 2021. En este informe 

hacemos una somera mención de los logros obtenidos en el tema de gestión interinstitucional. 

Como parte de los planes de trabajo establecidos para el año 2020, se elaboró un Plan Anual 

Operativo, en el cual se establecieron los objetivos generales por meta que procedemos a 

detallar seguidamente. 
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Meta 1. 

“RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN VIAL” 

Cumplimiento 100% 

 
Cuadro 1. Meta 1 Recursos operativos del DGVM 

 

Con referencia a los gastos realizados en esta meta durante el presente año, se debe indicar que, 

debido al rebajo presupuestario establecido por el Estado en 2020, se hace necesaria la maximización 

de operaciones por administración con el fin de disminuir costos y lograr una mayor cantidades de 

objetivos consignados en el plan operativo anual. Esto se puede ver reflejado en la calificación de metas 

que se presenta en las paginas siguientes. 

El monto de 837.50 millones consignado dentro de la meta, incluye recursos destinados a los gastos 

operativos del Departamento de Gestión Vial y rubros de vital importancia, tales como: 

• El pago de salarios del personal destacado dentro del Departamento. 

• Los combustibles, repuestos y reparaciones de la brigada municipal que realiza las labores de 

campo en mantenimiento de caminos vecinales. 

• El pago de prestamos realizados en años anteriores para compra de maquinaria y equipo, etc.  

 

En el cuadro 2, se detalla un desglose de los gastos más importantes incluidos dentro de esta meta. 

Como puede apreciarse, uno de los rubros más importantes corresponde a remuneraciones, a lo cual, 

debemos tener presente que el DGVM, es de departamento con mayor cantidad de personal destacado, 

con cerca de 40 trabajadores laborando actualmente. 

 

 

 

Tipo No. Descripción

Desarrollo 

Institucional

Disponer de recursos

complementarios que permitan el

adecuado funcionaminento del

Departamento encargado de velar

por el mantenimiento y

mejoramiento de la infraestructura

vial del cantón.

O
p
e
ra

ti
v
o

1

Cubrir los gastos administrativos y

de operación del Departamento de

Gestion vial durante el año 2020.

Salarios, combustibles,

mantenimiento de maquinaria, etc.

₡837.50

AREA 

ESTRATÉGICA

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

POR META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
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Cuadro 2. Desglose de montos presupuestados para Gastos Administrativos y Operativos del DGVM. 

 

 

 

META 2. 

“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 18.97km CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL, OBRAS 

POR ADMINISTRACION.” 

Cumplimiento superior a 100%.  

Esta meta contemplaba inicialmente la intervención de 18.2km de caminos de la RVC en actividades de 

mantenimiento rutinario a ser realizados con maquinaria municipal, tales como: bacheos mecanizados, 

limpieza de cunetas, limpieza de cabezales y alcantarillados. Debido a las rebajas presupuestarias 

mencionadas con anterioridad, se realiza un ajuste a la meta establecida con base en las Modificaciones 

al PAO, necesarias a lo largo del año para compensar estas reducciones. Como se muestra en el cuadro 

3 de evaluación de la meta 2, se logran ejecutar efectivamente 54.08km con lo cual, el objetivo meta 

(ajustado), fue superado por más de 35km lo que representa un aumento de más del 100% en la meta 

propuesta. 

 

 

 

 

 

ITEM
MONTO (MILLONES DE 

COLONES)
DETALLE 

REMUNERACIONES 484
Salarios, Incentivos, 

Contribuciones Obrero 

Patronales.

SERVICIOS 116
Mantenimiento y reparación de 

equipo de producción, seguros, 

viáticos, etc.

MATERIALES Y

SUMINISTROS
81

Repuestos, Combustibles y 

Lubricantes.

BIENES DURADEROS 7 Mobiliario y equipo de computo

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
12 Prestaciones, etc.

INTERESES SOBRE

PRESTAMOS
87

Préstamo para compra de 

maquinaria pesada.

AMORTIZACION DE

PRESTAMOS
44

Préstamo para compra de 

maquinaria pesada.
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Cuadro 3. Descripción de la meta 2. Mantenimiento rutinarios de la red vial cantonal. 

 

 

La siguiente tabla, muestra el detalle de los caminos intervenidos: 

 

Cuadro 4. Caminos intervenidos en labores de mantenimiento rutinario para el año 2020. 

  

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO META 2 

 

TIPO No. Descripción

Infraestructura

Realizar el Mantenimiento

Rutinario de 18,2km de

caminos de la Red Vial

Cantonal, en seguimineto

del Plan Quinquenal de

Inversiones en Vialidad

2019 - 2023. Obras por

Administración.

M
a
n
te

n
im

ie
n
to

 P
e
ri
ó
d
ic

o
 

O
B

R
A

S
 P

O
R

 C
O

N
T

R
A

T
O

3

Disponer de recursos para realizar

la limpieza mecanizada,

conformación y colocación (en

bacheo mecanizado) de 1076 m
3 

de material procesado para base

en 18,2km de caminos de la red

vial cantonal. Estas labores serán

realizadas por administración con

máquinaria municipal.

18.20 km 18.97 km 54.08 km

₡22.67 ₡23.63

OBJETIVO 

ALCANZADO

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS POR RECORTES DEL ESTADO Y MODIFICACIONES AL PAO 

(Millones de colones)

AREA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META OBJETIVO 

META INICIAL

OBJETIVO 

META 

AJUSTADO

CODIGO DE A
Long. Ejecutada 

(km)

Inversion 

(Millones)
FUENTE ESTADO

2-14-005 (ENT.N.35) LOS CHILES (ENT.C208/C.212)FCA.EL DELIRIO 1.40 km

2-14-007 (ENT.C17/C26)S.JOSE D.AMPARO (ENT.C.24) VASCONIA 3.70 km

2-14-024 (ENT.N.35) PAVON (ENT.C.20/C.53) LOS CORRALES 5.60 km

2-14-036 (ENT.C.9/C.37)CUATRO ESQUINAS (ENT.C.213)PUNTA CORTES,ESC. 4.00 km

2-14-037 (ENT.C.9/C.36)CUATRO ESQUINAS (ENT.C.11/C.225)ISLA CHICA 1.50 km

2-14-040 (ENT.N.35) SAN ANTONIO (ENT.C.20)F.C.RANCHO B.B. 8.60 km

2-14-043 (ENT.N.35) LOS LIRIOS (ENT.N.733) SAN ISIDRO DE S.J. 6.10 km

2-14-052 (ENT.C.8) CRISTO REY (ENT.C.13) COQUITAL 8.20 km

2-14-140 (ENT.C.26)ASENT.EL GALLITO RIO HERNANDEZ FIN PARCELAS 1.48 km

2-14-210 (ENT.C.36) CUATRO ESQUINAS F.C. FCA. EL REFUGIO 1.30 km

2-14-211 (ENT.C.36) CRUCE CACHITO (ENT.C.208) CACHITO 1.30 km

2-14-212 (ENT.C.36) PUNTA CORTES F.C.FCA. EL DELIRIO 1.40 km

2-14-214 (ENT.C.210) CUATRO ESQUINAS FCA.GEMELO,LTE.F.C.R./NIC. 1.90 km

2-14-232 (ENT.C.48) ESCALERAS R.POCOSOL,LTE.CANT.CH/S.C. 3.90 km

2-14-264 (ENT C036) CUATRO ESQUINAS (FIN CAMINO) FINCA MARVIN CHAVARRIA 0.70 km

2-14-290 (ENT C011 Y C224) ISLA CHICA PUENTE PROYECTO TROCHA FRONTERIZA 3.00 km

54.08 km ₡23.63

META 2 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS

Meta PAO: 18.97 km, Cumplimiento superior a 200%

TOTAL

23.63
MUNICIPALIDAD 

OBRAS POR 

ADMINISTRACION

EJECUTADO
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Camino2-14-005 

 

 

 

 

Camino 2-14-024 

 

 

 

 

2-14-036 
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2-14-037 

 

 

2-14-040 
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2-14-043 

  

2-14-052 

 

2-14-140 
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2-14-210 

 

2-14-211 



 

  

  
Pag 10 / 36 

 

 

2-14-212 

 

2-14-290 
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META 3. 

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE 11.89 km DE CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL, 

OBRAS POR ADMINISTRACION.” 

CUMPLIMIENTO: 93% 

Cuadro 5. Descripción de la meta 3. Mantenimiento periódico por contrato de la red vial cantonal. 

 

La meta 3, incluye todas las obras de mantenimiento periódico a realizarse con la maquinaria contratada 

para el año 2020. En ella se incluyen las labores de limpieza de caminos, conformación de la superficie 

de ruedo, y colocación y compactación de material lastre. Como puede apreciarse del cuadro 5, esta 

meta se vio disminuida presupuestariamente de 312 a 90 millones, por las causas anteriormente 

indicadas. Aún con esto y en base al ajuste presupuestario, la meta ajustada tiene un alcance de 11.03 

km lo cual es acorde con la inversión realizada. La evaluación de esta meta se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 6. Caminos intervenidos en labores de mantenimiento periódico por contrato para el año 2020. 

 

TIPO No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar el

Mantenimiento Periodico

de 41.3km de caminos

de la Red Vial Cantonal,

en seguimineto del Plan

Quinquenal de

Inversiones en Vialidad

2019 - 2023. Obras por

Contrato. M
a
n
te

n
im

ie
n
to

 P
e
ri
ó
d
ic

o
 

O
B

R
A

S
 P

O
R

 C
O

N
T

R
A

T
O

3

Disponer de recursos ejecutar en

obras por contrato, la limpieza

mecanizada, conformación y

colocación (en actividades de

relastreo) de material procesado

para sub base en 41,3km de

caminos de la red vial cantonal.

Estas labores serán realizadas

con maquinária contratada.

41.30 km 11.89 km 11.03 km

₡312.04 ₡89.80

OBJETIVO 

ALCANZADO

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS POR RECORTES DEL ESTADO (Millones de colones)

AREA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META OBJETIVO 

META INICIAL

OBJETIVO 

META 

AJUSTADO

CODIGO DE A

Long. 

Ejecutada 

(km)

Inversion 

(Millones)
FUENTE ESTADO

2-14-045
(ENT.N.35) 

CHIMURRIA

COQUITALES,R.P.

SOL LTE.CH/S.C.
5.00 km ₡24.92

MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR CONTRATO
EJECUTADO

2-14-051
(ENT.N.733) SAN 

JORGE

(ENT.C.21)STA 

RITA DE S.JORGE
2.50 km ₡12.99

MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR CONTRATO
EJECUTADO

2-14-065 CALLES URBANAS
SAN RAFAEL,SAN 

JORGE
0.15 km ₡3.70

MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR CONTRATO

COMPROMISO 

CONTRATADO*

2-14-078
(ENT.N.138)CRUCE 

PLAYUELAS

PLAYUELAS,RIO 

FRIO
0.58 km ₡9.60

MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR CONTRATO

COMPROMISO 

CONTRATADO*

2-14-165
(ENT.N.35) 

HERNANDEZ

(ENT.C.26) ARCO 

IRIS
0.60 km ₡9.98

MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR CONTRATO
EJECUTADO

2-14-208
(ENT.C.9) CUATRO 

ESQUINAS

(ENT.C.212) FCA. 

EL DELIRIO  C
2.20 km ₡38.08

MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR CONTRATO
EJECUTADO

11.03 km ₡99.28

* A ejecutar en primer trimestre 2021.

META 3 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS

Meta PAO: 11.89 km, Cumplimiento 93%.

TOTAL
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Como puede observarse, el cumplimiento de esta meta, fue de un 93%. Los caminos intervenidos 

corresponden a caminos incluidos para el año 2020 en el Plan Quinquenal de Inversiones en Vialidad, 

con excepción del camino 2-14-051 San Jorge – Santa Rita, el cual estaba contemplado en el PQV para 

el año 2019 pero se había dejado un pendiente de cumplimiento. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO META 3 

2-14-045 

 

 

2-14-208 
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META 4. 

“MANTENIMIENTO PERIODICO EN 50.87KM DE CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL, 

OBRAS POR ADMINISTRACION.” 

CUMPLIMIENTO: 48% 

El detalle y descripción de la meta con sus ajustes se presenta en el siguiente cuadro 

Cuadro 7. Descripción de la meta 4. Mantenimiento periódico por contrato de la red vial cantonal. 

 

 

Como se puede apreciar, esta es una de las metas de más baja calificación obtenida entre las metas 

evaluadas. Esto, aun cuando las variaciones presupuestarias reflejan un incremento entre los 

presupuestos inicial y el ajustado de 40.3 a 73.7 millones. Esto se debe a que con base en la necesidad 

de hacer obra “barata”, se procedió a cambiar la modalidad de ejecución de obras por contratación a 

obras por administración en los caminos contenidos en el cuadro 8. Dicho de otra forma, las labores a 

ejecutar por administración dentro de esta meta, eran labores de menor impacto que las que finalmente 

se ejecutaron, teniendo estas últimas un costo mayor. Caminos que se iban a ejecutar por contrato (con 

mayor contenido económico), se ejecutaron por administración. 

Con la meta 4, se pretendía realizar originalmente el Mantenimiento Periódico de 27.8 km y 50.87 (meta 

ajustada) de caminos de la Red Vial haciendo uso de la maquinaria municipal, objetivo del cual 

solamente se pudieron ejecutar  efectivamente 24.45 km o sea un 48% de la meta ajustada.  

La siguiente tabla muestra el detalle de las ejecuciones realizadas durante 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar el

Mantenimiento Periodico

de 21.8km de caminos

de la Red Vial Cantonal,

en seguimineto del Plan

Quinquenal de

Inversiones en Vialidad

2019 - 2023. Obras por

Administración M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 P

e
ri
ó

d
ic

o
 

O
B

R
A

S
 P

O
R

 

A
M

IN
IS

T
R

A
C

IO
N

4

Disponer de recursos ejecutar en

obras por administración, la

limpieza mecanizada, conformación

y colocación (en actividades de

relastreo) de material procesado

para sub base en 21,8km de

caminos de la red vial cantonal.

Estas labores serán realizadas

con maquinaria municipal.

27.80 km 50.87 km 24.45 km

₡40.29 ₡73.73

OBJETIVO 

ALCANZAD

O

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS POR RECORTES DEL ESTADO (Millones de colones)

AREA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META OBJETIVO 

META INICIAL

OBJETIVO 

META 

AJUSTADO
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Cuadro 8. Caminos intervenidos en labores de mantenimiento periódico por administración para el año 2020. 

 

 

El camino 2-14-009 Medio Queso – Coquital y el 2-14-013, se encuentra incluidos en el Plan Quinquenal 

del presente año, mientras que el caminos 2-14-208 Cuatro Esquinas a Finca El Delirio, es una meta 

rezagada del año 2019. Para este último proyecto, los materiales aplicados se habían comprado desde 

2019. En cuanto al compromiso de ejecución y el avance del proyecto 2-14-013 importante indicar que 

ya se compraron los materiales que serán aplicados al caminos y se ha avanzado cerca de 1km en la 

limpieza y conformación. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO META 4  

2-14-009 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DE A
Long. Ejecutada 

(km)

Inversion 

(Millones)
FUENTE ESTADO

2-14-009
(ENT.N.760) MEDIO 

QUESO

(ENT.C36/C37)CUATRO 

ESQUINAS
8.75 km ₡57.77

MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR ADMINISTRACION
EJECUTADO

2-14-013
(ENT.C.12) ESC. 

COQUITAL

(ENT.C.222)LAS DELICIAS 

PLAZA
9.70 km ₡9.25

MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR ADMINISTRACION

COMPROMISO 

AVANCE 30%

2-14-208
(ENT.C.9) CUATRO 

ESQUINAS

(ENT.C.212) FCA. EL DELIRIO  

C
6.00 km ₡6.71

MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR ADMINISTRACION
EJECUTADO*

24.45 km ₡73.73

* El material colocado por administración fue coomprado en año 2019, esta corresponde a una meta del Plan Quinquenal del 2019.

META 4 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS

Meta PAO: 50.87 km, Cumplimiento 48%.

TOTAL
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2-14-013 

 

 

 

 

2-14-208 
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META 5. 

“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE SUPERFICIES 

ASFALTICAS.” 

CUMPLIMIENTO: 110% 

Cuadro 9. Descripción de la meta 5. Mejoramiento mediante colocación de superficies de ruedo asfáltica por 

contrato. 

 

El objetivo meta inicial de 10 km de asfaltados, cambia a 6.10km al ajustar la meta por la 

disminución presupuestaria de cerca de 200 millones de colones. Como puede apreciarse, se 

logra construir 6.71km de mejoramientos en superficies, con lo cual se logra superar en un 

110% el objetivo meta ajustado. 

El cuadro 10 muestra tanto los caminos intervenidos como los montos invertidos en millones de 

colones. Aún cuando en algunos de los casos, se aplicaron soluciones a las  superficies de 

ruedo tales como tratamientos superficiales bituminosos con el fin de reducir costos, enla 

mayoría de las aplicaciones se utilizó carpeta asfáltica a 5cm de espesor.  

Al apreciar la condición de “Estado”, en el cuadro 10, se tiene que más del 80% de las obras se 

encuentran ejecutadas y solamente 2 de los caminos se tienen en el estado en compromiso por 

ejecutar. 

Por otra parte, cada una de las obras corresponden a metas contenidas en el Plan Quinquenal 

de Inversiones en Vialidad para el año 2020. 

TIPO No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar actividades de

Mejoramiento de 10,0km de

caminos y calles urbanas de la

Red Vial Cantonal, mediante el

asfaltado de dichas vias .

Obras por Administración y

Contrato. M
e

jo
ra

m
ie

n
to

5

Disponer de recursos para

realizar la construcción de

las obras de asfaltado a

realizar en10,0 km de la red

vial cantonal.

10.00 km 6.10 km 6.71 km

₡506.05 ₡308.65

OBJETIVO 

ALCANZADO

OBJETIVO 

META 

AJUSTADO

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS POR RECORTES DEL ESTADO (Millones de colones)

AREA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META OBJETIVO 

META INICIAL
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Cuadro 10. Caminos intervenidos en labores de colocación de carpeta asfáltica para el año 2020. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO META 5 

Camino 2-14-043 Los Lirios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CODIGO DE A

Long. 

Ejecutada 

(km)

Inversion 

(Millones)
FUENTE ESTADO

2-14-043 (ENT.N.35) LOS LIRIOS
(ENT.N.733) SAN ISIDRO DE 

S.J.
3.00 km ₡109.25

MUNICIPALIDAD OBRAS POR CONTRATO 

Y ADMINISTRACION
EJECUTADO

2-14-151 CALLES URBANAS
ASENT. SAN FRANCISCO. 

PAVON
0.60 km ₡45.00 MUNICIPALIDAD OBRAS POR CONTRATO EJECUTADO**

2-14-159
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)
PAVON 0.48 km ₡32.1 MUNICIPALIDAD OBRAS POR CONTRATO EJECUTADO

2-14-161 CUADRANTES EL PARQUE 0.34 km ₡23.0 MUNICIPALIDAD OBRAS POR CONTRATO EJECUTADO

2-14-163 CALLES URBANAS HERNANDEZ 0.20 km ₡15.0 MUNICIPALIDAD OBRAS POR CONTRATO EJECUTADO**

2-14-299
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

SAN GERONIMO UNO LOS 

CHILES
1.50 km ₡41.38 MUNICIPALIDAD OBRAS POR CONTRATO EJECUTADO

2-14-300
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)
SAN GERONIMO LOS CHILES 0.60 km ₡18.97 MUNICIPALIDAD OBRAS POR CONTRATO EJECUTADO

2-14-030 CUADRANTES
CAÑO NEGRO DE LOS 

CHILES
0.35 km ₡24.98 MUNICIPALIDAD OBRAS POR CONTRATO

COMPROMISO 

CONTRATADO*

2-14-032 CUADRANTES SAN JORGE DE LOS CHILES 0.13 km ₡7.28 MUNICIPALIDAD OBRAS POR CONTRATO
COMPROMISO 

CONTRATADO*

6.71 km ₡316.93

* A ejecutar en primer trimestre 2021.

** Ejecutado en febrero 2021

TOTAL

Meta PAO: 6.10 km, Cumplimiento 110%.

META 5 MEJORAMIENTO DE VIAS (ASFALTADOS)
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Camino 2-14-159 Pavón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camino 2-14-161 El Parque 

 

 

 

Camino 2-14-161 San Gerónimo 2 
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META 6. 

MEJORAMIENTO DE CUADRANTES URBANOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ACERAS 

CUMPLIMIENTO: 92% 

Cuadro 11. Descripción de meta. Caminos intervenidos en labores de construcción de aceras para el año 2020. 

 

A nivel presupuestario esta meta sufre ajustes muy pequeños, con un incremento de 12 millones 

de colones. Este incremento se debe a la inclusión de la construcción de un pequeño tramo de 

aceras en barrio Los Ángeles, el cual se encuentra actualmente en ejecución. En total se 

aplicaron 74014 millones en materiales a las obras de construcción de aceras en Los Chiles 

centro, pero se debe tener presente el monto aproximado de 30 millones en Jornales 

ocasionales incluidos en el proyecto 1 para la construcción de las obras. 

TIPO No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar actividades de

Mejoramiento de 1,0km

de calles urbanas de la

Red Vial Cantonal Los

Chiles centro, mediante

la construcción de obras

para mejora de

seguridad de las vias .

M
e

jo
ra

m
ie

n
to

5

Disponer de recursos para ejecutar  

actividades de Mejoramiento de

1,0km de calles urbanas de la Red

Vial Cantonal Los Chiles centro,

mediante la construcción de obras

de readecuación de seguridad de

las vias y la construcción de1,0km

de aceras y obras de drenaje .

1.00 km 1.16 km 1.10 km

₡74.14 ₡86.13

OBJETIVO 

ALCANZAD

O

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS POR RECORTES DEL ESTADO (Millones de colones)

AREA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META OBJETIVO 

META INICIAL

OBJETIVO 

META 

AJUSTADO
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Este programa viene a generar un alivio económico para las familias de los trabajadores que 

encuentran un empleo trabajando en la Municipalidad, para la comunidad.  

La siguiente tabla muestra la ubicación de las construcciones y mejoras realizadas por código 

de camino intervenido. 

Cuadro 12. Caminos intervenidos en labores de construcción de aceras para el año 2020. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO META 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DE A
LONG. 

INTERVENIDA

INVERSION 

(MILLONES)
FUENTE ESTADO

2-14-029 CUADRANTES LOS CHILES 1.03 km ₡68.82
MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR ADMINISTRACION
EJECUTADO

2-14-059
( CUADRANTES ) CALLES 

URBANAS)

BARRIO LOS ANGELES,LOS 

CHILES
0.07 km ₡11.99

MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR CONTRATO
EJECUTADO*

1.10 km ₡80.81

* Ejecutado en febrero 2021

Nota: El monto por inversión total, incluye solamente materiales, ya que la mano de obra se cuantifica en gastos administrativos DGVM proyecto 1.

META 6 CONSTRUCCION DE ACERAS  

TOTAL

Meta PAO: 1.10 km, Cumplimiento 95%.
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META 7. 

“MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TIERRA POR CONTRATACION”. 

CUMPLIMIENTO: 110% 

 

Cuadro 13. Descripción de meta. Caminos intervenidos por contratoen labores de cambio de superficie de ruedo 

de tierra a lastre para el año 2020. 

 

 

Corresponde a la meta 7 del Plan Anual Operativo, siendo una meta que contaba con un 

presupuesto de 120 millones, su ejecución se ve disminuida al pasar a un presupuesto de 

solamente 35 millones. Con este presupuesto se logra la meta de 3.88km que cambiaron su 

condición de tierra a lastre. El código de caminos de las comunidades beneficiadas, se presenta 

en el cuadro 14. Ambos caminos están contenidos en el Plan quinquenal de Inversiones en 

Vialidad para el año 2020 

Cuadro 14. Caminos intervenidos por contrato en labores de cambio de superficie de ruedo de tierra a lastre para 

el año 2020. 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO META 7 

Camino 2-14-105 

TIPO No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar el Mejoramiento de 12km de

caminos de la Red Vial Cantonal, en

seguimineto del Plan Quinquenal de

Inversiones en Vialidad 2019 - 2023.

Obras por Contrato.

M
e

jo
ra

m
ie

n
to

7

Disponer de recursos para ejecutar

actividades de Mejoramiento de12km 

de calles de tierra de la Red Vial

Cantonal Los Chiles, mediante

limpieza mecanizada, conformación y

colocación de material lastre,

promoviendo el cambio de ruedo de

tierra a lastre.

12.00 km 3.51 km 3.88 km

₡119.53 ₡35.00

OBJETIVO 

META 

AJUSTADO

OBJETIVO 

ALCANZADO

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS POR RECORTES DEL ESTADO Y MODIFICACIONES AL PAO (Millones de 

colones)

AREA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META OBJETIVO 

META INICIAL

CODIGO DE A
Long. Ejecutada 

(km)

Inversion 

(Millones)
FUENTE ESTADO

2-14-105 (ENT.C.51)SANTA RITA,PLAZA (ENT.C.109) PUEBLO NUEVO 3.30 km ₡25.20
MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR CONTRATO
EJECUTADO

2-14-078
(ENT.N.138)CRUCE 

PLAYUELAS
PLAYUELAS,RIO FRIO 0.58 km ₡9.60

MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR CONTRATO

COMPROMISO 

CONTRATADO*

3.88 km ₡34.80

* A ejecutar en primer trimestre 2021

META 7 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TIERRA POR CONTRATO

Meta PAO: 3.51 km, Cumplimiento 110%.

TOTAL
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META 8. 

“MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TIERRA POR ADMINISTRACION”. 

CUMPLIMIENTO: 93% 

 

Cuadro 15. Descripción de meta. Caminos intervenidos por administración en labores de cambio de superficie de 

ruedo de tierra a lastre para el año 2020. 

 

Con respecto a las variaciones presupuestarias correspondientes a esta meta, la misma sufre 

una disminución de 17 millones de colones, con lo cual se produce un ajuste pasando de 11.70 

a 8.10 como objetivo meta a cumplir en el año 2020. 

 

En la tabla 14 se puede apreciar que, según la longitud de camino ejecutada para cada uno de 

los códigos intervenidos, se logra realizar un 93% de las metas establecidas. La misma tabla 

presenta además varios caminos que no se han concluido y se encuentran en estado 

compromiso a ejecutar en primer trimestre del año 2021. 

TIPO No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar el

Mejoramiento de 11,7km 

de caminos de la Red

Vial Cantonal, en

seguimiento del Plan

Quinquenal de

Inversiones en Vialidad

2019 - 2023. Obras por

Administración.

M
e

jo
ra

m
ie

n
to

8

Disponer de recursos para

ejecutar actividades de

Mejoramiento de11,7km de calles

de tierra de la Red Vial Cantonal

Los Chiles, mediante limpieza

mecanizada, conformación y

colocación de material lastre,

promoviendo el cambio de ruedo

de tierra a lastre.

11.70 km 8.10 km 7.56 km

₡56.65 ₡39.20

* Se valora como el 60% de 12.6km

OBJETIVO 

META 

AJUSTADO

OBJETIVO 

ALCANZADO*

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS POR RECORTES DEL ESTADO Y MODIFICACIONES AL 

PAO (Millones de colones)

AREA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META OBJETIVO 

META INICIAL
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Cuadro 16. Caminos intervenidos por administración en labores de cambio de superficie de ruedo de tierra a lastre 

para el año 2020. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO META 8 

Camino 2-14-099                                                  Camino 2-14-100 

 

Camino 2-14-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DE A

Long. 

Ejecutada 

(km)

Inversion 

(Millones)
FUENTE ESTADO

2-14-224 (ENT.C.11) ISLA CHICA (ENT.C.14) ASENT. SANTA FE 1.40 km

2-14-010 (ENT.C.208) CACHITO (ENT.C.9) CUATRO ESQUINAS 1.70 km

2-14-098* (ENT. N.35) LOS LIRIOS (ENT.C.22)CALLE S.FERNANDO 4.00 km

2-14-099* (ENT.C.22)S.ALEJO,LOS CHILES (ENT.C.101) LA URRACA 1.80 km

2-14-100* (ENT.C.99)S.ALEJO,L.CHILES F.C.FINCA JORGE SOTO 0.40 km

2-14-115* (ENT.C.3) LA TIGRA RIO PURGATORIO LIMT.CH/GUATUSO 1.30 km

2-14-266 (ENT C224) ASANTAMIENTO SANTA FE (FIN CAMINO) FINCA DON ESTEBAN 1.20 km

2-14-277 (ENT C 009) SAN GERARDO (FIN CAMINO) FINCA PABLO OPORTA 0.80 km

12.60 km ₡39.18

*Caminos en los cuales hace falta colocar el material (total 2224m3 se encuentran comprados).

Nota: el cumplimiento de 93% toma en cuenta que solamente se han ejecutado el 60% de las obras.

TOTAL

META 8  MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TIERRA POR ADMINISTRACION

Meta PAO: 8.10 km, Cumplimiento 93%

39.18
MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR ADMINISTRACION

60% 

EJECUTADO
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META 9. 

“CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA MAYORES EN EL CAMINO 2-14-008 Pavon – Cristo 

Rey”. 

Cuadro 17. Descripción de meta. Construcción de pasos de agua mayores en el camino 2-14-008 Pavón – Cristo 

Rey  

 

 

Esta meta fue postergada en el año 2020, esto debido a que la misma fue incluida a través de 

un proceso de gestión municipal, en obras a ejecutar en el marco del programa MOPT/BID. 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la meta pasa de 30 metros a 28 metros pero a la vez 

aun cuando se reduce la longitud, prevé su construcción en 2 carriles para brindar mayor confort 

a los usuarios. 

Entre los logros obtenidos a la fecha en el avance de estas construcciones, se tiene lo siguiente: 

El proyecto se encuentra actualmente a nivel de factibilidad, con todos los estudios necesarios, 

incluyendo diseños aprobados y la no objeción del Banco Interamericano de desarrollo para su 

financiamiento. 

Se trata de la construcción de 3 estructuras de puente tipo alcantarillas de cuadro, dos de dos 

celdas y una de tres celdas de dos vías, con un valor total de 435 millones de colones. 

Se tienen al momento dos alternativas para la ejecución: 

1. Inicio de construcción el presente año, mediante la inclusión de las ejecuciones por 

adenda al contrato de lastreo del camino 2-14-008 a ejecutar con MOPT/BID en 2021. 

2. Inicio de construcción en 2022, mediante licitación internacional programa MOPT/BID en 

la cual se estaría incluyendo como Proyecto Los Chiles 69-III. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO META 9 

 

Dimensiones de los pasos a construir en camino 2-14-008. 1 Pasos de 2 celdas. 

TIPO No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar actividades de

Mejoramiento de la Red

Vial mediante la

construcción de pasos de

alcantarillas mayores y

puentes.
M

e
jo

ra
m

ie
n

to
9

Disponer de recursos para la

construcción de un pasos de

alcantarilla mayor y puentes el

camino 2-14-008 Pavón - Cristo

Rey, como parte de la

contrapartida necesaria en el

programa MOPT-BID. 30 metros

lineales.

30 m 28 m

₡227.45 ₡435.16

Nota: se cambia de 30 metros en una vía a 28 metros en 2 vías.

OBJETIVO META 

AJUSTADO*

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS POR REASIGNACION DE META AL PROGRAMA MOPT/BID 

(Millones de colones)

AREA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META OBJETIVO META 

INICIAL
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Dimensiones de los pasos a construir en 2-14-008. 2 Paso de 3 celdas. 
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META 10. 

“ATENCION DE PUENTES POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ATENCION DE EMERGENCIAS” 

 

Cuadro 18. Lista de puentes atendidos en el año 2020 a través del programa de atención de emergencias. 

 

Como puede apreciarse, se logró reconstruir de forma satisfactoria 7 puentes colapsados 

durante el periodo de invierno y debido a condiciones climáticas adversas. Todos estos son 

puentes de madera. Se debe tener presente que nuestro cantón contabiliza según le plan 

quinquenal de inversiones en vialidad, 104 puentes en estado regular a malo. 

Dada el alto costo en la reposición de un puente de madera a uno nuevo en concreto, es 

indispensable mantener el programa de reconstrucción y mantenimiento, puesto que el 

municipio no cuenta con recursos para la reposición total de los mismos.    

 

CODIGO DE A
LONG. DEL 

PUENTE

INVERSION 

(MILLONES)
FUENTE ESTADO

2-14-017
(ENT.N.35) SANTA 

CECILIA

(ENT.C.16) LA UNION 

ESCUELA
18 m ₡4.50

MUNICIPALIDAD / 

COMISION NACIONAL DE 

EMERGENCIAS PRIMER 

IMPACTO

EJECUTADO

2-14-008 (ENT.N.35) PAVON
(ENT.C.52/C.48) CRISTO 

REY
12 m ₡1.90

2-14-105
(ENT.C.51)SANTA 

RITA,PLAZA

(ENT.C.109) PUEBLO 

NUEVO
12 m ₡0.92

2-14-106
(ENT.C.2-14-109) PUEBLO 

NUEVO, IGLESIA

(ENT.C.2-14-021)CRUCE 

SANTA RITA
15 m ₡2.59

2-14-044 (ENT.N.733) POVENIR
COLONIA 

PARIS,LTE,CANT.CH/S.C.
18 m

2-14-044 (ENT.N.733) POVENIR
COLONIA 

PARIS,LTE,CANT.CH/S.C.
12 m

2-14-232

(ENT.C.2-14-048) 

ESCALERAS - POSTE 

#079

R.POCOSOL,LTE.CANT.CH

/S.C.
24 m

111 m ₡17.31

Nota: Esta meta corresponde a atenciones de emergencias no programadas por lo cual no existe meta anual.

LISTA DE PUENTES RECONSTRUIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EJECUTADO

EJECUTADO

TOTAL

₡7.40
MUNICIPALIDAD 

CONTRATOS POR 

EMERGENCIAS

MUNICIPALIDAD OBRAS 

POR ADMINISTRACION
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REGISTRO FOTOGRÁFICO META 9 

 

Reconstrucción de puente camino 2-14-017  

 

 

Camino 2-14-044 
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Pag 34 / 36 

META 11. 

“CONSTRUCCION DE CICLOVIA ENTRE SAN GERÓNIMO 1 Y SAN GERÓNIMO 2”. 

 

Cuadro 19. Descripción de meta. Construcción de ciclovía. 

 

 

Como parte del proceso de mejoras en las condiciones de seguridad ciudadana, la 

Municipalidad a iniciado el proyecto de construcción de ciclovía entre las comunidades de San 

Gerónimo 1 y 2. Este proyecto se refiere a la construcción de una acera con concreto de alta 

resistencia y calidad. Cuenta con dimensiones de 2 metros de ancho por 1.6km de longitud en 

su proyección inicial. Actualmente la obra se encuentra ejecutada en un 90%.  

TIPO No. Descripción

Infraestructura

Ejecutar actividades de

Mejoramiento de la Red

Vial mediante la

construcción de ciclovía.

M
e

jo
ra

m
ie

n
to

11

Disponer de recursos para la

construcción de una ciclovía

entre San Gerónimo 1 y San

Gerónimo 2.

1600 m

₡34.00

AREA 

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META
OBJETIVO 

META 

INICIAL

PRESUPUESTO (Millones de colones)
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REGISTRO FOTOGRÁFICO META 11 “CONSTRUCCION DE CICLOVIA” 
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Sin otro particular. 

 

 

 

 

 

Ing. José Abraham Delgado Moreira 

Coordinador Departamento de Gestión Vial. 
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